

COMUNE DI S.DEMETRIO CORONE

PROVINCIA DI COSENZA

RECUPERO IGIENICO-FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO
TRAMITE AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E
REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLE UTENZE

**PROGETTO ESECUTIVO DI
COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI
RELATIVI AL CONTRATTO N° 07/2007 DI REPERTORIO
DEL 8 OTTOBRE 2007 SOTTOSCRITTO
DALL'IMPRESA GIUSEPPE MANSUETO & C. s.n.c.
- FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)-**

<i>Elaborato</i>	GENERALI
1.01B	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO

<i>Rev. N°</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della modifica</i>	<i>Elaborazione</i>	<i>Controllo</i>	<i>Approvazione</i>

I PROGETTISTI

*ing. Bernardo D'Amico
arch. Antonio Gabriele
geom. Francesco Luzzi
ing. Francesco Tucci (coordinatore)*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- PROGETTO DI COMPLETAMENTO -**

Al fine di portare a compimento tutti i lavori previsti nel contratto “Giuseppe Mansueto & C. s.n.c.”, è stato redatto un progetto di prosecuzione e completamento.

In virtù di ciò è stato redatto un computo metrico estimativo che tiene conto dei lavori originariamente previsti ai quali sono state detratte le opere già realizzate con il primo contratto (vedasi stato di consistenza impresa Mansueto).

In definitiva il costo delle opere di completamento, a meno di qualche aggiornamento, è pari alla differenza tra il progetto originario e l'importo dello stato di consistenza privo delle deficienze e dei danni.