PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE EDILIZIA ED ESPROPRI
Viale Crati - 87100 Cosenza
PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI ADIBITI
ADISTITUTI SCOLASTICI E CASERME VV.F. ANNO 2015/2018.
STIPULA ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN
SOLO OPERATORE, Al SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006.

- AREA 3 -

CAPTHIOLATOISFECIALE ID"AFPEFALIIO

COSENZA LI,

Il Progettista:
Geom. Emilio lantorno

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco D’Auria

PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA —SERVIZIO TECNICHE MANUTENTIVE
EDILE E DI PRONTO INTERVENTO
Pagina 1 di 34



Sommario

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - ESPROPRI....... Errore. Il segnalibronon é
definito.
CAPO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUA REGOLAMENTAZIONE................ 4
Definizioni e abbreviazioni ............cceceerieeneeiieenieenens Errore. Il segnalibro non é definito.
Art. 1 - Oggetto dell’ ACCOrdO QUAONO. .......oouieiiieiei et 5
AT, 2 - LUOQO 0i ESECUZIONE. ...ttt ettt et et e sbe et easb e e s se e e be e anneesnneeneeennes 5
Art. 3- Durata dell'’AcCOrdo QUAID .......cccueiieeieeeie et e e enneeeenes 6
Art. 4 - Forma e importo dell’ appalto oggetto dell’Accordo Quadro...........ccceeveeeeviieenieeeeieenne 7
Art. 5 — Categorie previste nell’ acCordo qUaAIO ............eoiuieiiiiiiieeee e 8
Art.6 —Leggi e normative di FIfErTMENTO.........coiiiiieie e 10
Art. 7—Modalita di affidamento singoli contratti 8pPliCatiVi ........ceeeveieereeiiiieriesee e 11
Art. 8 — Tipologia degli interventi di ManULENZIONE ...........coouiiiiieriieieeeee e 11
ART. 9: Gestione degli interventi di ManNULENZIONE............cocuiiiiieriieiee e 12
ART. 10: INTEIVENTT UNGENTI.....eeieeeiiiieiie ettt e e eene e nne e 13
ART. 11: ValUtaZIONe el [AQVOIT .......coiuiiiiieiieeee e 13
ART.12: Condizioni di 8PPAITO ........eeiiieiiieee e 14
ART. 13: Contabilitadei lavori e modalita di pagamento.............ccoeeereereerenienie e 15
ART. 14: Richiestadi intervento — Ordine di LaVOr0..........oceeiiieiiiiiieiiieriee e 16
ART. 15: TEMPI 0 ESECUZIONE......c.ueiiiiieiieeite ettt ettt ettt sbe et esab e e sneeeneeenne e 17
ART. 16: Penali € SANZIONI .....ccuiiiiieiii ettt e e nne e ne e nne e 17
ATt 17 — GaranZie fIABIUSSOIIE ........eieiii ettt ne e nne e 18
Art. 18 - Assicurazione a cariCo dell IMPreSa.........ceoiuieiiieiie e 19
Art. 19 - Garanzie sulle apparecchiature fOrnite............oooeiiiiiiieiie e 20
ATT. 20 - SUDBPPAITO. ... n e 21
Art. 21 — Responsabilitain materia di SUDAPPAITO.........ccveriiiieiieeee s 23
Art. 22 — Pagamento dei SUDBPPRaltaLON ... .......ooiueiiiieiiieee e 23
ATT. 23 - RISOIUZIONE € TECESS0.....ccueietieiiee ettt ekttt ettt ettt et et e b e beesabeesneeeneeanne e 24
Art. 24 — Oneri acarico dell’ apPaltalore..........cc.eiiiiiieeie e 26
ART. 25: Personale da impPiegare...........cooeeiiieiiiiiiie ettt sn e neeenne e 30
CAPO Il - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE........cccoiiiiiieeeeeee 32
ATT 26 - ACCELLAZIONE. ...ttt ettt ettt ettt e et e e st e e sbe e e beesaseenneeeneeennee e 32
Art 27 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle Contrattuali ......................... 32
Art 28 - Impiego di materiali 0 componenti di MINOK Pregio ........ooveeeeriiereeenee e 32

PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA —SERVIZIO TECNICHE MANUTENTIVE
EDILE E DI PRONTO INTERVENTO
Pagina 2 di 34



Art. 29. Norme di riferimento @ MarCatUra CE .......oooe e 33

Art. 30. Provvista del MEEITaAll ........eeeieeeeiiiee ettt seee s e e e e snneeesnneeeas 33
Art. 31. Sostituzione dei luoghi di provenienza del materiali previsti in contratto....................... 33
Art. 32. Accertamenti di laboratorio e verifichetecniche.............cocooiiiiii 34
Art. 33. Modalita di esecuzione delle lavorazioni impiantistiche e caratteristiche dei materiali e
el COMPONENTISLICA .....veeeeeeieeeeie sttt ettt e e be e b e s e e ne e nns 34
CAPO Il - NORME DI MISURAZIONE ......ccuteiieeeiie et eeesiiesee e sieesaee e sseesnsaesnaeenseeansaenns 34
Art. 34. TUBAZIONI IN GENERE............ccooiiiiiiiees Errore. Il segnalibro non é definito.
........................................................................................... Errore. Il segnalibro non é definito.
Art. 35. TRASPORTI ... Errore. Il segnalibro non é definito.
Art. 36. MATERIALI A PIE' D’OPERA O IN CANTIEREErrore. Il segnalibro non é definito.
Art. 37. MANO D’OPERA ........oooiiiiie e Errore. Il segnalibro non é definito.

PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA —SERVIZIO TECNICHE MANUTENTIVE
EDILE E DI PRONTO INTERVENTO
Pagina 3 di 34



CAPO | - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUA
REGOLAMENTAZIONE

Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente accordo quadro si definiscono:

- per manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere: di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e
impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, quelle necessarie ad integrare 0 mantenere in
efficienzagli impianti tecnologici esistenti;

- per manutenzione straordinaria tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziai e
non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non
aterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari € non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;

- per manutenzione a guasto tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione ( di minuto
mantenimento) necessari per ripristinare lafunzionalita dei beni;

- manutenzione programmata, I’ esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato
e dall’uso dei beni che limitano o evitano I'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un

programma manutentivo;

Nel prosieguo saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Codice: Decreto legidativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi alavori,

servizi eforniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e sm.i.;

- Regolamento Generale: DPR 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legidlativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE”

- Capitolato Generale Capitolato generale d appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19
aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al’articolo 10 del Codice dei contratti e
Responsabile del procedimento di cui all’art.9 del DPR 207/2010);

- SA —Stazione Appatante

- CSA —Capitolato Specide d Appalto
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- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dallalegge 22 novembre2002, n. 266 e art 6 DPR 207/2010.

- DL —direttoredei Lavori

- CSE —coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione di cui a DLgs 81/08 smi

- PSC —Piano di sicurezza e coordinamento

- POS - Piano operativo di sicure

- Odl —ordinedi lavoro

- SAL - stato avanzamento lavori

Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro.
Costituisce oggetto del presente accordo quadro, da stipulare con un solo operatore economico ai sens

dell’Art. 59 del D.Lgs. 163/2006 tra I’ Appaltatore aggiudicatario e la Provincia di Cosenza (di seguito
denominata “ Stazione Appaltante”), I'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di manutenzione ordinaria (a
guasto, correttiva e periodica) e straordinaria degli edifici scolastici e Caserme VV.F, di competenza della
Provincia di Cosenza.

L’ Appaltatore dovra provvedere al’espletamento di tutte le prestazioni lavorative secondo le modalita
indicate nel presente Capitolato e negli allegati.

L’ Appaltatore dovra inoltre provvedere al’ espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta
in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessita e delle esigenze manifestate
dall’ Ufficio tecnico della SA nonché lo svolgimento di tutte le attivita accessorie di supporto ala Stazione
Appaltante medesima per |’ ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

L’ esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’ arte.

Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede acun regime di esclusiva e che, la Stazione
Appaltante potrarivolgersi, per particolari esigenze proprie, anche ad imprese diverse dall’ Appaltatore.

Con la conclusione dell’accordo quadro, I'impresa aggiudicataria s obbliga ad assumere i lavori che
successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita
dell’ accordo stesso.

Art. 2 - Luogo di esecuzione
| lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso gli edifici scolastici sotto riportati , che &

da intenders indicativo e non esaustivo, in quanto suscettibile di possibili integrazioni senza che
I’ Appaltatore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compens di sorta.
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L’ Appaltatore, con lafirma del contratto, prende atto dell’importanza che riveste per la Stazione Appaltante
la quaita dei lavori, ala quale contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte, e si impegna a
garantire la qualita di esecuzione degli interventi che gli verranno richiesti, avvalendosi di maestranze adatte
alla specialita delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e ala particolarita dell’ edificio
interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

n° ZONA SIGLA | DENOMINAZIONE COMUNE
1| AREA 3 ITC ALTOMONTE
o | AREA3 IDA ALFANO CASTROVILLARI
3| AREA3 IPSC CASTROVILLARI
4| AREA3 IPSIA CASTROVILLARI
5 | AREA 3 IPSSAR CASTROVILLARI
6 | AREA 3 ITCG PITAGORA CASTROVILLARI
7 |AREA 3 CONVITTO IPSSAR CASTROVILLARI
g |AREA 3 ITIS E. FERMI CASTROVILLARI
g |AREAS LC G. GARIBALDI CASTROVILLARI
10 AREA 3 LS MATTEI CASTROVILLARI
11 | AREA3 IPSIA LUNGRO
1o | AREA3 LS LUNGRO
13| AREA3 LS MORMANNO
14 | AREA 3 ITIS ROGGIANO GRAVINA
15 | AREA 3 LS F. BALSANO ROGGIANO GRAVINA
1 AREA 3 ITCG E. FERMI :Qgéﬂﬁiﬁ%
. AREA3 LC P. CANDELA :Qgéﬂﬁiﬁ%
1g | AREA3 IPA SPEZZANO ALBANESE
19 | AREA3 LS BACHELET SPEZZANO ALBANESE
o0 | AREA 3 VV.F. CASERMA VV.F. CASTROVILARI

Sono oggetto di manutenzione tutte le scuole (sedi centrali e distaccate) ubicate nei Comuni compresi
nell’ AREA, anche se non esplicitamente menzionate, purché ricadenti nell’ambito territoriale dell’ AREA
stessa.

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro
L'accordo quadro avra durata di 36 mesi.

L’ accordo cessera comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a termine finale, una volta
che siaraggiunto il tetto massimo determinato all’ art. 4 del presente capitolato.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione A ppaltante abbia richiesto con un Ordinativo
di lavoro ricevuto prima della scadenza. In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il
periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per I'esecuzione delle prestazioni richieste senza che
I'Appaltatore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

La stipulazione dell’ accordo quadro avra luogo decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni ed entro il
sessantesimo giorno dal ricevimento dell’ ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui

al’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i.
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2)

Art. 4 - Forma e importo dell’appalto oggetto dell’Accordo Quadro

L’ appalto € dato amisura, ai sensi dell’ art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

L’ ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’ Appaltatore nell’ ambito del presente accordo

quadro, a netto del ribasso offerto, non potra eccedere I'importo complessivo, rispettivamente:

su base annua € 97.389,60 oltrel.V.A. a 22% cosi suddiviso:

Lavorazione categoria Importo
All. A (euro)
D.P.R..
207/2010
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. 0OG1 € 97.389,60
Riguarda la costruzione,la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi di edilizia.
Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni riconducibili
alla categoria specialistica OS3 che per laloro limitataincidenza (inferiore al
10%) non sono riportate nella declaratoria  a  fini  della
qualificazione.(IMPIANTIIDRICO-SANITARIO,CUCINE,LAVANDERIE.
Importo complessivo € 97.389,60
(di cui indicativamente € 1.909,60 per oneri di sicurezza ed € 18.480,00 per il
costo del personale)
su base triennale € 292.168,80 oltre 1.V.A. 22% cosi suddiviso:
Lavorazione categoria | Importo
All. A (euro)
D.P.R..
207/2010
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. 0oG1 € 292.168,80
Riguarda la costruzione,la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi di edilizia.
Nella categoria prevalente sono considerate anche lavorazioni riconducibili
alla categoria specialistica OS3 che per la loro limitata incidenza (inferiore al
10%) non sono riportate nella declaratoria ai fini della qualificazione.
(IMPIANTI IDRICO-SANITARIO,CUCINE,LAVANDERIE).
Importo complessivo € 292.168,80

(di cui indicativamente € 5.728,80 per oneri di sicurezza ed € 55.440,00 per il

costo del personale)
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All’ Accordo Quadro sara data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore, di un
"Contratto Applicativo”, per ciascun esercizio annuale, per |’esecuzione dei lavori a misura compresi nel
presente appalto, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara.

- | contratti applicativi avranno ad oggetto i lavori di manutenzione arichiesta, ordinati con singoli
Ordini di Lavoro, che si renderanno via via necessari per |le esigenze della Stazione Appaltante e che
potranno comprendere opere di :

- manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere: di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e
impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, quelle necessarie ad integrare 0 mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- manutenzione straordinaria tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziai e
non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;

- manutenzione a guasto tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione ( di minuto
mantenimento) necessari per ripristinare lafunzionalita dei beni;

- manutenzione programmata, |’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo
stato e dall’ uso dei beni che limitano o evitano I’insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un

programma manutentivo;

Art. 5 — Categorie previste nell’accordo quadro
Le tipologie di interventi ricomprese nel presente accordo quadro sono riconducibili alle sotto indicate

Categorie di quaificazione erelative classifiche di cui al’art. 61 del DPR 207/2010 e allegato A a suddetto
Decreto, con indicazione della categoria prevalente e di quelle subappaltabili e dei relativi importi presunti

e non vincolanti per ciascunadi esse.
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Lavorazione categoria | qualificazione | Importo Indicazioni speciali ai fini della
All. A obbligatoria (euro) gara

D.P.R.. (si/no) prevalente o subappaltabile
207/2010 scorporabile (si/no)

N[ Classific

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALL.

Riguarda la costruzione,la

0G1 Si € 292.168,80 | Prevalente | Si(30%)

manutenzione 0 la
ristrutturazione di interventi di
edilizia.

Nella  categoria  prevalente  sono
considerate anche  lavorazioni
riconducibili ala categoria specialistica
OS3 che per la loro limitata incidenza
(inferiore al 10%) non sono riportate
nella declaratoria a  fini  della

qualificazione.(IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO,CUCINE,LAVAN

DERIE.

Importo complessivo € 292.168,80
(di cui indicativamente € 5.728,80 per oneri di sicurezza ed

€ 55.440,00 per il costo del personale)

Poiché I'importo delle singole categorie di lavoro e stato determinato con riferimento agli interventi
manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo la Stazione Appaltante si riserva di
apportare variazioni in piu 0 in meno agli importi sopra indicati, stante I'imprevedibilita dei lavori stess,
senza limitazione acuna e senza che I'lmpresa assuntrice possa vantare diritti e compens o rifiutare lavori
eventualmente non previsti nelle categorie specifiche.

La Stazione Appaltante percido non assume acun impegno verso |’ aggiudicatario circa I'importo stesso, la
quantita e la qualita dei lavori e delle somministrazioni che dovranno essere eseguite durante il periodo di
validita dell’ accordo quadro, intendendosi che tale importo & puramente indicativo.

Il Costo del Personale, che verra determinato per ogni specifico intervento ai sens dell’art.82 comma 3
bis del Codice dei Contratti, non sara soggetto a ribasso;

L’ importo dell’accordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli
oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sens della vigente normativa: nel
suindicato prospetto, al pari del costo della manodoper a, detti oneri sono riportati a livello di stima e
da considerars indicativi.

Gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza verranno analiticamente deter minati
per ogni specifico intervento (ai sensi del D.L gs. 81/2008),
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Detti oneri per larealizzazione delle lavorazioni in sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno
liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando
ad ogni pretesa per quelli non attuati.

Art.6 —Leggi e normative di riferimento
Il presente accordo quadro € soggetto al’ osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare quelle richiamate in seguito:

Il D.Igs. 163/2006 e s.m.i. -Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

il Regolamento generale di esecuzione del D.Igs 163/2006, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 05/10/2010 n. 207,

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto non abrogati dall’ art 358 del
DPR207/2010 e dall’ art. 256 del D.Igs 163/2010;

il Capitolato generale d appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non abrogato;

il D.Igsn. 81 del 09/04/2008 e s.m.i

Tai norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente CSA o nel

Contratto d’ appalto.

L’ Appaltatore e altresi soggetto a

il D.Igs 159 del 6/09/2011 e sm.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui a decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. “Istruzioni per |'applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui a decreto ministeriale 14 gennaio 2008”

leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provinciae Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;

il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente |’ attuazione
dell’art.11 — quaterdecies, comma 13, lettera “a’” della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti al’interno degli edifici";

L. 186/68, e norme emanate dal C.N.R., le linee guida regionali, le norme UNI, le norme CEl, (in particolare
64-8,64-4,64-2,81-1,17-13,17-43,17-52), le tabelle CEl UNEL, le norme dei Vigili del Fuoco, nonché la L.
818/84, nonché tuttala normativa tecnica vigente;

La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti sopra

richiamate, e comunque anche di quelle, anche se non espressamente richiamate nello Schema di accordo
guadro e nel CSA, relative ad ogni aspetto inerente il presente accordo quadro, e ala loro accettazione
incondizionata.
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Art. 7 — Modalita di affidamento singoli contratti applicativi
All’ Accordo Quadro sara data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore, di un

"Contratto Applicativo Annual€’, per ciascuno dei tre esercizi, per I attivazione dei lavori compres nel
presente accordo, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara. | lavori
0ggetto dei singoli contratti applicativi saranno compensati di norma a misura.

In ogni contratto applicativo, sono comprese le attivita e i lavori di manutenzione di cui a successivo art. 8.
La stazione appaltante convochera mediante comunicazione scritta I’ appaltatore per la sottoscrizione del
contratto applicativo assegnando un termine, entro il quale dovranno essere consegnati anche gli eventuali
documenti necessari alla stipula, tra i quali si ricorda a titolo esemplificativo il POS. Qualora I’ affidatario
non si presenti nel giorno fissato verra assegnato un nuovo termine perentorio, non inferiore a5 giorni e non
superiore a 15, trascorso il quale la stazione appaltante si riservalafacolta di risolvere I’ accordo quadro.

Art. 8 — Tipologia degli interventi di manutenzione

A) OPERE EDILIZIE ESTERNE
1) Manto di copertura e della piccola orditura del tetto, sostituzione di pluvidi e

grondaie,camini e canne fumarie con I'utilizzo anche di materiai divers (rame, acciaio,
€ecc...);

2) Ripristino generale delle facciate ovvero degli elementi costituenti le facciate ;

3) Rifacimento con materiai aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti dei manti di
copertura, dei terrazzi, della pavimentazione esterna del cortili, cavedi, ecc...;

4) Sodtituzione degli infissi e di serramenti esterni, delle vetrine e delle porte di accesso anche
con I'utilizzo di materiai diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori
(sagoma, orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili ecc...);

5) Sodtituzione di serrande;

6) Sodtituzione di recinzioni, inferriate, cancellate, cancelli e portoni;

7) Interventi di risanamento delle superfici delle facciate, con distacco delle parti instabili,
accurata pulizia ed eventuale rifacimento del sottofondo .

B) OPERE EDILIZIE INTERNE
1) Rifacimento delle pavimentazioni interne.
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2) Rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne, sostituzione e posa in opera dei
rivestimenti, degli infissi e del serramenti interni;

3) Aperturae chiusuradi vani portaal’interno della stessa unitaimmobiliare;

4) Aperture di pareti divisorie della stessa unita immobiliare, nonché tamponamenti interni che
lasciano invariati i serramenti esterni, sempre che non vengano alterati i rapporti
aeroilluminanti;

5) Posain operadi doppi serramenti e di doppi vetri, nonché, di cancelli di sicurezza;

6) Spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati i rapporti aero illuminanti locale per
locale;

C) IMPIANTISTICA

1) Sostituzione , adeguamento od integrazione d’ apparecchi igienico-sanitari;

2) Sodtituzione od adeguamento d’impianti idrici, igienico-sanitari e relative tubazioni ;
3) Sostituzione delle canalizzazioni dellarete fognaria e rete idrica, interna ed esterna;

D) VERDE
1) Manutenzione del verde esistente:
-Abbattimento piante di alto fusto ;
-Potatura alberi;
-Taglio erba;
-Araturaterreno

ART. 9: Gestione degli interventi di manutenzione
L’ Amministrazione gestira e coordinera tutte le attivita relative alla manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti riportati nell’ allegato A).
L’Amministrazione, attraverso la direzione dei lavori, ordinera tramite richiesta di
intervento/ordine di servizio gli interventi manutentivi che la ditta dovra eseguire.

Il servizio comprende |’ organizzazione, I’avvio e |'espletamento della gestione degli interventi
prestati nel modo seguente:

a) Esecuzione di manutenzioni indifferibili che mirino a rimuovere immediatamente le cause
di inefficienza 0 mal funzionamento a carico di edifici ed impianti idrico-sanitari; a richiesta
del responsabile delle strutture a cui S riferiscono, previa autorizzazione dell’ Ufficio tecnhico
dell’ Ente;

| lavori oggetto del presente appalto, devono esser e singolar mente autorizzati dalla Direzione
L avori, che costituisce, requisito indispensabile per I'inclusione dei lavori in contabilita.
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A conclusione degli interventi |'impresa appaltatrice dovra fornire alla stazione appaltante
rapporto di lavoro , che conferma I’avvenuta e corretta esecuzione degli stessi, reguisito
indispensabile per I’inclusione dei lavori in contabilita.

b) per i lavori previsti al punto a) qualora sia prevista la demolizione, lo scavo, ecc., il
materiale dovra essere smaltito presso discariche autorizzate e dovra esser e consegnata tutta
la documentazione che dimostri I’avvenuto smaltimento ndl rispetto della nor mativa vigente,
indispensabile per I'inserimento in contabilita.

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA’ ESSERE IN GRADO Di FORNIRE LA

PRESTAZIONE CONTEMPORANEA DI ALMENO TRE |INTERVENTI SU

ALTRETTANTI EDIFICI SCOLASTICI DISLOCATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

RICADENTI NELLA’AREA 3.

1. L’Ente s riserva la facolta di fornire alla ditta aggiudicataria per i lavori per i quali lo
ritenesse opportuno, parte dei materiali da utilizzare senza che la ditta aggiudicataria
possa avanzare pretese o compens aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la
loro messa in opera.

Le chiamate per gli interventi programmati o urgenti verranno effettuate, di norma,

nell’ambito del normale orario di lavoro. Nel caso di assoluta e comprovata necessita ed
urgenza la ditta e tenuta a prestare la propria opera anche al di fuori del normale orario di
lavoro, nelle ore notturne e nel giorni festivi compreso il Sabato e senza ulteriori costi

aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

ART. 10: Interventi urgenti
L’ intervento di manutenzione viene definito urgente nei seguenti casi:

a. qualsiasi situazione che comporti rischi per I’incolumita delle persone;
b. guasti ad impianti elettrici, che penalizzino ampie aree;
c. guasti all’impianto antincendio che comportino I’'impossibilita di utilizzo anche solo in
modalita manuale ;
Per gli interventi urgenti |’ appaltatore dovra garantire la presenza sul luogo entro le due ore.

ART. 11: Valutazione dei lavori
Ai fini del presente accordo quadro, I’ elenco prezzi unitari € daintendersi composto dalle seguenti sezioni:

1 Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici - Edizione 2013 - Regione Calabria - Approvato
con Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10 maggio 2013. Pubblicato sul BURC n. 12 del 17
giugno 2013 Parti | ell .
opportunamente decurtati del ribasso d’ asta.
Ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i., per i lavori di che trattasi non si procedera alla

revisione dei prezzi e non trova applicazione I’ art. 1664, primo comma, del codice civile.
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Qual ora debbano eseguirsi lavorazioni non contemplate nell’ elenco prezzi unitari di cui ai punti precedenti si
procederaai sens dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
| prezzi comprendono:
circai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti al'impiego, a pié d'opera;
circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori di atra natura;
circai noli, ogni spesa per dare a pie d'operai macchinari ed i mezzi pronti a loro uso;
le verifiche previste dalle norme, ove occorre i collaudi con relativo certificato e garanzia;
circale demolizioni e le rimozioni, ogni spesa relativa al trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta compresi gli oneri di discarica;
per i rifiuti speciali I'Appaltatore e tenuto all'osservanza delle norme vigenti sollevando la
Provincia di Cosenza da qualungue obbligo circa la tenuta di registri di qualunque tipo, il trasporto

e lo smaltimento.

ART.12: Condizioni di appalto
Per il fatto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I'Appaltatore ammette e riconosce

pienamente:
di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato
Speciale e delle condizioni locali;
di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e
contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita contingente che
possa influire sull'esecuzione dell'opera e delle forniture;
di aver esaminato I’ elenco prezzo in tutte le sue voci;
di avere giudicato - nell'effettuare I'offerta - i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e dello smaltimento a rifiuto dei materiali
speciali non funzionanti.
L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante |'esecuzione del servizio di manutenzione la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati 0 non considerati, a meno
che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA —SERVIZIO TECNICHE MANUTENTIVE
EDILE E DI PRONTO INTERVENTO
Pagina 14 di 34



ART. 13: Contabilita dei lavori e modalita di pagamento
Ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con L. n. 98 del 20 agosto 2013, n. 98, in

deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, € prevista la corresponsione a favore dell’ appaltatore di
una anticipazione pari a 20% dell’importo di ciascun contratto applicativo da erogare entro 15 (quindici)
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L’ erogazione € subordinata alla costituzione
dellagaranziafideiussoria di cui al’art. 124 comma 1 DPR 207/2010 e sara ridotta automaticamente secondo
guanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 124.

| pagamenti all’impresa esecutrice saranno effettuati per stati di avanzamento mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta chei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’ art. 25 a netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, a netto della ritenuta di cui
al comma 2, un importo non inferiore a 25.000 (venticinquemila) Euro.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

Entroi 45 giorni successivi al’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al commal,
il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro 1o stesso
termine, previa richiesta di verifica della regolarita contributiva (DURC), il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori atutto il ........................ » con I'indicazione della
data.

L a Stazione appaltante provvede a pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

Quaora i singoli lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’ appaltatore, s provvede ala redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della ultimazione di tutti i lavori, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso a responsabile del procedimento. Col conto
finale & accertato e proposto I'importo dellarata di saldo, qualunque siail suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione € soggetta ale verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finde dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di gg. 30; se I'appatatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si
ha come da Iui definitivamente accettato. 1l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione a conto finale.

La rata di saldo é pagata entro i 90 giorni successivi al’emissione del certificato di regolare esecuzione,
come previsto dalla normativa vigente.
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ART. 14: Richiesta di intervento — Ordine di Lavoro

14.1 Larichiestadi intervento riporta:
a) nella 1" sezione compilata dal personale dell’ Ufficio TECNICO:
* Il numero progressivo di identificazione e la data della richiesta;
L’ edificio scolastico o pubblico dove eseguire I’intervento;
L’ oggetto della richiesta
Il tipo di intervento
Il richiedente
La priorita
La data presunta di ultimazione
b) nella 2" sezione compilata dal personale dell’ Appaltatore che ha eseguito I’ intervento:
» Larelazione tecnica descrittiva dell’intervento
 Lafirma del tecnico che ha eseguito |'intervento
* Ladata di ultimazione

14.2 Ordine di lavoro
Per gli interventi di manutenzione che presentano una complessita esecutiva particolare la
Direzione dei lavori emettera specifici ordini di lavoro nei quali saranno indicati:

* |1l protocollo e |la data della richiesta

* Il numero progressivo dell’ ordine

 L’oggetto dei lavori

» Latipologia dei lavori

| tempi di esecuzione

* |l computo metrico estimativo dei lavori

* Gli eventuali elaborati grafici
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ART. 15: Tempi di esecuzione
Per gli interventi di manutenzione ordinaria |’esecuzione dovra essere eseguita norma mente

entro la giornata successiva a quella della richiesta. In ogni caso I’ intervento dovra essere ultimato
entro due giorni a partire dalla data della richiesta.
Per gli interventi urgenti si procedera alla immediata eliminazione delle condizioni di pericolo; il
completamento dell’ intervento dovra avvenire entro il giorno successivo a quello dellarichiesta.
Per acune tipologie di intervento non prioritario la Direzione lavori puo richiedere apposito preventivo e
sopralluogo al’ Appaltatore. In questo caso i tempi per I’avvio e la conclusione degli interventi sono fissati
come segue:

tempo per effettuare il sopralluogo : 1 gg. lavorativi;

tempi di consegna preventivo: 2 gg. lavorativi dal sopralluogo;

tempi di inizio lavori: 2 gg. lavorativi dall’ accettazione del preventivo.
Il tempo di ultimazione e determinato analiticamente dal DL.
Con la sottoscrizione del presente accordo quadro I’ offerente si impegna a rispetto dei tempi come sopra
definiti.

ART. 16: Penali e Sanzioni
Per il ritardo nell’ ultimazione degli interventi, verra applicata una penale giornaliera pari all’1%o

dell'importo dei lavori relativi alla richiesta di intervento o dell’ordine di lavoro;

Nel caso che la ditta intervenga in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall’articolo 10 (intervento
urgente) non verra pagato il corrispettivo previsto dallo stesso art. per I’ urgenza oltre ad una penale
di 20 €/ora.

Le sanzioni saranno decurtate dal primo pagamento successivo all’accertamento della
inadempienza stessa.

Nel caso in cui la ditta incorrain 10 (dieci) sanzioni consecutive di cui sopra é facolta
dell’ Amministrazione appaltante rescindere il contratto per inadempienza della ditta appaltatrice.
Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, sara competente il Foro di Cosenza.
Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente appalto sono a carico della Ditta

assuntrice dell'appalto.
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Art. 17 — Garanzie fideiussorie
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo

Quadro nonché per I’ esecuzione del singoli Contratti applicativi, I'Appaltatore medesimo deve prestare una
cauzione definitiva pari a 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro mediante la
stipula di una fideiussione bancaria / assicurativa, secondo le modalita e condizioni di seguito stabilite. Nel
caso in cui il ribasso di gara offerto fosse superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sara aumentata nella
misura previstadall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. N. 163/06 e s.m.i. L'importo della cauzione sararidotto del
50% nel caso in cui I'Appaltatore siain possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI 1SO 9000. In caso di RTI il beneficio @ ammesso con le modalita indicate
dal disciplinare di gara per la cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva pud essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o atto
fideiussorio rilasciato dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legidlativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevaente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, essa € presentata in originae alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione dell’ accordo quadro con le modalita indicate nella
richiesta della documentazione contrattual e necessaria per la stipula.

Detta cauzione dovra prevedere larinuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principae, la
rinuncia al'eccezione di cui dl'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'’Amministrazione. Detta cauzione potra
essere redatta conformemente allo schema di polizza tipo previsto dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004,
n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L ala Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente
integrata con |’inserimento della clausola di rinuncia all’ eccezione di cui al’art.1957, comma 2 del codice
civile.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’ Appaltatore per mezzo dell’ Accordo Quadro, compresa
la mancata stipula dei Contratti applicativi nel termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche
quelli afronte dei quali € prevista |’ applicazione di penali. Tae cauzione potra essere escussa, totalmente o
parzidmente, dalla Stazione Appatante nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’ Accordo
Quadro, come previsto dagli artt. che seguono.

La garanzia avra validita per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sara svincolata, secondo le modalita ed alle
condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi
detti termini, come accertata con il certificato di regolare esecuzione/collaudo relativo a ciascun contratto
applicativo. La garanzia sara progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della
regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro, secondo le modalita

previste dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.
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L’ Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parziamente o totalmente, in tutte le ipotes
contemplate dal’art. 123 Regolamento Generale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’ Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’ appaltatore di

proporre azione innanzi |’ autorita giudiziaria ordinaria. La presentazione della garanzia non limita I’ obbligo
dell’ Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare,
ed anche superiore al’importo della cauzione.

Quaora I'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penai o per
qualsias dtra causa, |'Appaltatore dovra provvedere a reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appatante. In caso di
inottemperanza lareintegrazione si effettua avalere sui ratel di prezzo da corrispondere al’ appaltatore.

L’ Appaltatore deve, dtresi, prestare la garanzia di cui al’art.124, comma 3, Regolamento Generale a norma
dell’art. 141,comma 9, del Codice Appalti con validitafino a collaudo definitivo.

Art. 18 - Assicurazione a carico dell'impresa
Ai sens ddl’'articolo 129, comma 1, de&l Codice del Contratti e dell’art. 125 dd D.P.R. 207/2010,

I’ Appaltatore € obbligato a produrre ai fini della sottoscrizione dell’ Accordo quadro una polizza assicurativa

unica specifica per il presente Accordo quadro e relativi contratti applicativi, che tenga indenne la Stazione

appatante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una

garanzia della responsabilita civile per danni causati aterzi nell’ esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa

e prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali s riferisce I'obbligo

di assicurazione, nellaforma“Contractors All Risks” (C.A.R).

La polizza dovra essere conforme alo Schema Tipo 2.3 di cui a D.M. 12 marzo 2004 n° 123 o allo schema

tipo di cui @ comma 4 dell’ art. 127 del Regolamento Generale qualora approvato al momento di conclusione

dell’ Accordo quadro.

Le somme da assicurare sono |e seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: importo totale accordo quadro Euro 292.168,80 ;

La Sezione B della polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile per danni causati a terzi

nell’ esecuzione dei lavori, deve essere stipulata per un massimale unico per sinistro, senza limiti al numero

dei sinistri in un anno, non inferiore ad eur o 500.000,00.

Tale polizzadeve

a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3,

I'indicazione che sono considerati "terzi" i rappresentanti del Committente (stazione appaltante) autorizzati

all’accesso a cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
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collaudatori, gli appaltatori vincitori di appalti diversi che operino contemporaneamente nel cantiere e/o0 nei
luoghi oggetto del presente appalto e chiunque a vario titolo abbia possibilita di accesso;

b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di
bas di appoggio o di sostegni in genere (art.12 lett. I) dello schematipo 2.3 );

c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti avibrazioni ( art.12 lett. j) dello schematipo 2.3);

d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee ( art.12 lett. m) dello schematipo
2.3).

Per quanto riguarda la Sez. A - Partita 1 I’ Appaltatore € altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata
inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compens per lavori
aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

La Stazione Appaltante non potra in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa per gli
importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilitd. Eventuali franchigie o scoperti previsti in
polizza dovranno espressamente essere imputati solo a soggetto “CONTRAENTE”.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa ala data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente a titolo di premio dovra avvenire in un’unica
soluzione anticipata.

La garanzia di cui a presente articolo, prestata dall’ appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’ appaltatore sia un’ associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37 comma 5 del Codice dei
Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anchei danni causati dalle imprese mandanti.

Sintendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualungue genere, prodotti in
conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di

Cui sopra.

Art. 19 - Garanzie sui materiali e le apparecchiature forniti
In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, L’ Appaltatore, con la firma del contratto applicativo,

garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funziondita di quanto realizzato (sia
singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o
funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di
caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avra durata biennale dalla data di emissione del certificato di pagamento relativo a SAL in cui
e stata registrata la messa in opera ed impegna I’ Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli
interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’atro occorrente a fine di eliminare guasti,
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malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale
funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

Art. 20 - Subappalto

L’ affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel
rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, nellamisura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108,109 e 170 Regolamento Generale, nonché di
guanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sm.i. In particolare:
a) I’ appaltatore deve aver indicato al’ atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni staasignificare cheil ricorso a subappalto o a cottimo e
vietato e non puod essere autorizzato;
b) I'appaltatore che intende avvaersi del subappalto deve provvedere a presentare alla stazione appaltante
apposita istanza scritta corredata dalla documentazione prevista ai sensi del combinato disposto dell'articolo
118 del Codice dei Contratti, e dell’art. 170 del R.G;
¢) qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 150.000,00 o, in ogni caso, qualunque sia
I’'importo qualora s tratta di tipologie di attivita suscettibili di infiltrazione mafiosa come individuate nel
Decreto di cui al’art. 91, comma 7, D.Lgs 159/2011, dovra essere acquisita nel confronti del subappaltatore
I"informazione antimafia di cui a succitato art. 91.
L’ autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dellarichiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’ autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della
meta.
L’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comportai seguenti obblighi:
a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’ aggiudicazione ribassati in misura non superiore a 20 per cento;
b) nel cartelli esposti al’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsahili, in solido con I’ appaltatore, dell’ osservanza delle norme anzidette nel confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
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- la documentazione prevista dall’alegato XVII a D.Igs 81/2008 a fine della verifica dell’idoneita
tecnico-professionale;

- una dichiarazione attestante I’organico medio annuo dell’impresa distinto per qualifica corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS e INAIL e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa & contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- copia del piano operativo di sicurezza di cui al’articolo 131, comma 2, lettera c¢), del Codice dei
contratti, in coerenza con i piani predisposti dall’ appaltatore ai sensi dell’articolo 25 del presente
CSA;

Ai fini del presente articolo € atresi considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore a 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50
% dell'importo del contratto di subappalto

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua voltai lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la posain operadi componenti
e apparecchiature necessarie per la realizzazione di strutture impianti e opere speciali di cui adl’art. 107,
comma 2, lett. f), g) m) o) e p) del Regolamento Generale.

L’ Appaltatore &, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’ osservanza delle norme in materia
di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’ art.
118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in
cui il subappaltatore ha operato in cantiere, si applica quanto previsto al successivo art. 38, tenuto comunque
conto di quanto disposto all’art. 6 commi 3 e 5 del Regolamento Generale.

L’ Appaltatore € atresi tenuto a comunicare ala Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo
del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per |I'esecuzione dell’appalto medesimo, il nome de
subcontraente, I'importo del sub-contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In proposito, la
stazione appaltante effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui a D.Lgs. 81/2008 e
sm.i., e nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, previa formale comunicazione all’ Appaltatore,
disporrala sospensione delle relative attivita sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la
stazione appaltante, previa contestazione a subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per
eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’ autorizzazione rilasciata, e provvede a segnalare il
fatto al’Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8 secondo periodo
Regolamento Generale, disponendo altresi I'alontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale
subappalto.
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Art. 21 — Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nel confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
darichieste di risarcimento danni avanzate daterzi in conseguenza al’ esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
al’articolo 4 del D.Igs n. 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sens
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’ appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’ articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’ appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 22 — Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede a pagamento diretto dei subappaltatori come peraltro previsto dal

bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui al'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto
I’ Appaltatore é tenuto al’ obbligo di presentare alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento corrisposto nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal
medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base alo stato di avanzamento lavori; € atresi richiesta la dichiarazione rilasciata da ogni subappaltatore
autorizzato circa il pagamento di ogni suo avere in merito ai lavori €/o forniture effettuate entro la data di
chiusuradel SAL.

In difetto, s procedera a sospendere I'intero successivo pagamento nei confronti dell’ Appaltatore
inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice e dell’art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle
imprese), fatto salvo quanto previsto dall’ art. 170, comma 7 Regolamento Generale.

Nella fattispecie di cui al’art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la Stazione
appaltante non procedera all’emissione del certificato di pagamento nei confronti dell’ appaltatore finché
costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell’ art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata
dal subappaltatore, con I'indicazione degli importi relativi ale lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti
per rispettiva competenza.

In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, I’ Appaltatore € successivamente tenuto alla
trasmissione delle rispettive fatture. La Stazione Appatante non risponde dei ritardi imputabili
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all’ appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, Sintende fin da ora
manlevata dal pagamento di qualsias somma atitolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’ articolo 35, comma 5,
dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materiadi 1.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui
al comma 1, devono essere assolti dall’ appaltatore principale.

Art. 23 - Risoluzione e recesso
La Stazione Appaltante puo procedere alarisoluzione di un contratto applicativo, e, a sua discrezione, se del

caso, anche alarisoluzione dell’ Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita
previste dagli articoli da 135 a 140 del D. Igs. 163/2006, s.m.i., tenuto conto dello stato dei lavori e delle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’ intervento.
A titolo meramente esemplificativo sono considerate “gravi inadempienze” per gli effetti dell’art. 136 del
Codice:
a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
b) presenzain cantiere di lavoratori non regolarmente assunti;
C) ripetute violazioni accertate alle norme di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale;
d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell’art. 92,comma 1, lett.e)
del DIgs 81/2008 e s.m.i.
€) mancato inizio dei lavori protrattosi per piu di 30 giorni dall’ avvenuta consegna degli stessi;
f) mancata ripresa dei lavori protrattasi per piu di 30 giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa
dei lavori seguenti ad una sospensione;
g) andamento dei lavori con un ritardo superiore a 20% (ventipercento) del tempo contrattuale rispetto a
guanto stabilito dall’ eventual e cronoprogramma;
h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Oltre che nel casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante
ha facolta di dichiarare risolto il singolo contratto applicativo e se del caso, I’ Accordo quadro stesso, in caso
di inadempimento, anche parziae, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, dall’ Accordo quadro e
dai singoli contratti applicativi ai sens dell'art. 1456 del cod. civ. previa comunicazione da inviars
all’ Appaltatore di volers avvaere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento
danni. In tale ipotesi gli inadempimenti saranno contestati all’ Appaltatore per iscritto dal Responsabile del
Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressadi cui a presente articolo.
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Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui a presente articolo eventuali
mancate contestazioni €/0 precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di
avvalers della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dell’ Appaltatore di qualsivoglia natura.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma della
raccomandata con avviso di ricevimento (tramite PEC), con la contestuale indicazione della data in cui avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Nel giorno stabilito si fa luogo, in contraddittorio
frail direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, ala presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, al'inventario dei materiai, delle
atrezzature, e dei mezzi d' opera esistenti in cantiere.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compensera le prestazioni non eseguite,
procedendo al’incameramento della cauzione e all’ esecuzione dei lavori in danno all’ operatore economico
inadempiente, a carico del quale restera I’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Stazione
Appaltante.

Resta salva per la Stazione Appaltante |’ azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a
tutela dei propri diritti.

La risoluzione dell’ Accordo quadro tra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore comportera la risoluzione
automatica di tutti i contratti applicativi da esso derivati.

Larisoluzione € atresi esercitabile nel caso in cui, durante |'esecuzione dei lavori, I’ Amministrazione venga
a conoscenza, in sede di informative prefettizie interdittive, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’ Appaltatore stesso, a norma dell’ art.94 comma 2 D.Igs
159/2011 e sm.i.

In caso di ottenimento di DURC dell’ Appaltatore e/o affidatario del contratto applicativo negativo per due
volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto medesimo e
eventualmente dell’ Accordo quadro, previa contestazione dell’irregolarita e assegnazione di un termine di
ameno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell’ affidatario del contratto, secondo quanto previsto
al’art. 6, comma 8 Regolamento Generale.

La risoluzione contrattuale e atresi ammessa a ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora,
previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e sm.i., I’ Amministrazione ritengail venir
meno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.

Si procedera a risoluzione del contratto applicativo nei casi in cui le transazioni di cui al’art. 3 della L.
136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.”

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalita ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facolta di
recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti,
un decimo dell’importo dei lavori ordinati con i singoli contratti applicativi e non eseguiti, calcolato sulla
differenza tral’importo dei quattro quinti del valore dei contratti applicativi fino a quel momento stipulati a
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netto del ribasso offerto e I’ammontare netto dei lavori eseguiti, oltre a valore dei materiali utilizzabili per il
completamento dei lavori esistenti in cantiere e gia accettati dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del
provvedimento di scioglimento del contratto. Con le stesse modalita s procedera nel caso la Stazione
Appaltante s avvalga della facolta, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, di recedere
unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsias momento, indipendentemente dallo stato di
esecuzione dello stesso.

Resta escluso ogni atro compenso aqualsias titolo.

La Stazione Appatante dovra dare preavviso dell’intenzione della facolta di recedere a mezzo lettera
raccomandata a.r./PEC da spedirsi ameno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.

L’ appaltatore potra recedere unicamente nel caso di ritardata consegna per fatto o colpa della stazione
appaltante, secondo quanto previsto dall’ art. 153 Regolamento Generale.

Art. 24 — Oneri a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri previsti dal Regolamento Generale o in forza del Capitolato Generale, nonché dagli altri

articoli del CSA e dal’ Accordo quadro, sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati, che s
intendono compensati nel prezzo dell’ appalto.
Art. 24.1 —Oneri generali
Art. 24.1.1 —Oneri di carattere organizzativo e impianto di cantiere
a) letasse egli oneri :
- dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permess di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente conness alla gestione del cantiere e
al’esecuzione dei lavori. L’'aggiudicatario dovra tenere a disposizione delle autorita
competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare
guando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo
carico dell’ appaltatore ogni eventuale multa\contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni;
- per I'ottenimento di tutte le licenze occorrenti per I’ esecuzione dei lavori, del contratto.
b) la formazione di cantiere attrezzato in relazione al’ entita dell’intervento con tutti gli impianti
necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi da effettuare, laidonea
recinzione del cantiere stesso, la pulizia e manutenzione del cantiere in modo da rendere sicuri
transito e circolazione di veicoli e persone; |’ appaltatore dovra altresi provvedere ad organizzare
I'impianto del cantiere tenendo presente le eventuali consegne parziali o frazionate. |1 costi non
riferibili ala sicurezza e salute dei lavoratori ed afferenti |I'apprestamento delle aree di sede
operativa, deposito, mensa, spogliatoio previsti;
c) predisposizione ed esposizione del necessario numero di cartelli di cantiere, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1/6/90 n. 1729/UL. Si precisa sin d ora che e fatto divieto all’impresa di esporre
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cartelli pubblicitari di qualsias tipo, se non autorizzati dalla Direzioni Lavori; e fatto atresi divieto
al’impresa rimuovere eventuali affissioni presenti nel luoghi di intervento se non autorizzati dalla
DL.

La stazione appaltante si riserva la facolta di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di
gpazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi installati, a fine
dell’installazione di impianti pubblicitari;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle normative vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza
in generale ed a codice della strada in particolare, nonché I’ illuminazione notturna del cantiere;

€) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e |’ obbligo
di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’ esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;

f) lafornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

g) lafornitura, prima dell’inizio dell’ esecuzione del contratto, agli operai aventi accesso al cantiere,
di idonea divisa di lavoro, di apposita tessera di riconoscimento con nome e cognome da
apporre alla divisa e di telefono cellulare, oltre ad ogni dispositivo di protezione individuale
necessario. Qualora I’ Appaltatore subappaltasse parte dell’opera € tenuto a far assumere al
subappaltatore |I” obbligo sopradescritto.

h) le spese, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli alacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’ esecuzione dei lavori; le spese
per le utenze e consumi dipendenti dai predetti servizi sono a carico della Stazione appaltante;

Art. 24.1.2 —Oneri generali relativi all’ esecuzione

a) lapuliziaquotidianadei locali ove si eseguono gli interventi e delle vie di transito e di accesso al
cantiere;

b) lamessaadisposizione, per I'esecuzione di tutti i lavori, dell'attrezzatura completa e dei mezzi
d'opera necessari, compresi gli automezzi, per la tempestiva effettuazione degli interventi
richiesti in qualsiasi localita di cui a presente appalto, senza che cio dia diritto a rimborsi di
spese di viaggio né a computo del tempo occorrente per recarsi sul luogo ove dovranno essere
eseguiti gli interventi.

c) l'accesso a cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione ale
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compres
nel presente accordo quadro, ed ale persone che eseguono dei lavori per conto diretto
dell'’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione del lavori, I'uso parziade o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
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f)

9)

h)

)

K)

m)

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di atre
Ditte dalle quali, come dal'Amministrazione appatante, I'Appaltatore, non potra pretendere
compensi di sorta;

gli oneri derivanti dainterruzioni di lavori o interventi imposte da parte di enti o autorita esterne
al’amministrazione oppure ordinate dal’ufficio di DL per particolari esigenze. Tutte le
interruzione di detta fattispecie non saranno considerate a titolo di danno per forza maggiore ma
verranno conteggiate al fine del tempo di ultimazione degli interventi;

la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai
materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate
all'Appaltatore; cio anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino ala presain
consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;

le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisiondli, che si rendessero
necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi e le dtre opere da
eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti dainfiltrazioni dagli
allacciamenti nuovi o gia esistenti 0 da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;
segnalazione tempestiva di ogni carenza o malfunzionamento, comunque rilevata che possa
pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o indurre rischi per la sicurezza o per
la corretta erogazione delle attivita proprie della Stazione Appaltante;

campionatura dei materiai primadellaloro posain operg;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto dei materiali e dei manufatti, prima e dopo le
lavorazioni, nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizione della DL
al’interno del cantiere; compresa la compilazione di bolle di accompagnamento o eventuali altri
documenti necessari per il trasporto dei materiali negli edifici di cui allegato A);

I'onere per custodire e conservare qualsias materiale di proprieta della Stazione
Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I’onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nel depositi che saranno indicati dalla direzione lavori;
idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsias
natura e causa, nonché larimozione di dette protezioni arichiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsias genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’ appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti a mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

esecuzione di operazioni di tracciato e rilievo necessarie a giudizio insindacabile del direttore dei
lavori al’ esecuzione delle opere;

i luoghi oggetto degli interventi saranno in disponibilita dell‘impresa per singole parti, in
relazione alle esigenze dell* utenza, senza che cio costituisca motivo di maggiori oneri. In ogni
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caso s intendono comprese e compensate nel prezzo tutte le operazioni provvisionali occorrenti
per delimitare le aree di cantiere, anche se di breve durata, o finalizzate dette opere alla sicurezza
delle zone utilizzate dagli utenti;

n) assistenza e supporto in materia di sicurezza, attuata mediante figura tecnica specialistica

0)

al’ uopo dedicata (esperto in problemi di sicurezza ES) in possesso di comprovata esperienza e
professionalitd, con il compito di interfacciarsi in viaprincipale conil DL eil CSE per i problemi
afferenti lasicurezza. In via generale, aintegrazione di quanto gia previsto nei POS delle singole
imprese esecutrici, dovra essere predisposta a cura di tale figura tutta la documentazione
(relazioni, verbali, schemi, ecc) necessaria a comprova della corretta programmazione e del
corretto svolgimento delle lavorazioni in materiadi sicurezza.

nomina di un responsabile unico per |’ appaltatore in materia di prevenzione incendi, ai fini di
coordinare I’ esecuzione degli interventi e dei lavori eseguiti direttamente dall’ Appaltatore e dalle
eventuali imprese subappaltatrici, in modo da assicurare che vengano rispettate le leggi e le
norme in materia anche quando concorrono piu installatori ala realizzazione finale: Tae figura
avraaltresi il compito specifico di interfacciarsi con la SA in materiadi prevenzione incendi.

Art. 24.1.3 —Oneri specifici relativi a scavi / demolizioni e tutela sottoser vizi

a)

b)

<)

d)

I" accertamento con tutte le necessarie cautele, anche con |'esecuzione di saggi e sondaggi
eseguiti a mano e comunque nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori indicazioni impartite dalla
DL eda CSE, della presenza o meno negli ambiti oggetto di intervento di sottoservizi, quali ad
esempio condutture elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, gas, ecc, individuandone I’ esatta
ubicazione, eventuali danni causati a detti sottoservizi saranno addebitati all’ Appaltatore.

Per procedere a lavori di demolizione, scavo, rimozioni in genere, I’ appaltatore dovra attenersi a
regole di grande cautela, stante il pericolo di danneggiare inconsapevolmente impianti e servizi.
Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura a mezzo di
saggi eseguiti a mano la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare
o rimuovere, la presenza di impianti e sottoservizi nelle aree di scavo, al fine di affrontare con
tempestivita ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comungue presentarsi. In
particolare I'impresa dovra effettuare un rilievo degli impianti e delle tubazioni interrate,
sottotraccia 0 nascoste, e conseguentemente predisporre o fare predisporre le opportune
intercettazioni e disattivazioni, in modo tale che la demolizione non comporti danno alcuno ed
interruzioni a funzionamento degli impianti medesimi e non comporti pericolo alcuno per il
personale della Stazione Appaltante e per I’ utenza.

Prima di effettuare scavi o demolizioni con mezzi meccanici, ove autorizzati, I’ Impresa dovra
effettuare un congruo numero di sondaggi a mano, a fine di poter escludere la presenza di
impianti tubazioni ecc... che fossero sfuggite a rilievo di cui sopra.
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€) In ogni caso I'Appaltatore, anche su indicazione della Direzione Lavori, disporra la tecnica ed i
mezzi d' opera piu idonel per le demolizioni; se necessario, per non arrecare disturbo, per limitare
il rumore e le polveri, 0 per lavorazioni particolari, I'impresa s impegna a procedere anche a
mano senza poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.

f) Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni
prescritte.

g) Ove per errore 0 per mancanza di cautele, puntellamenti etc., tali interventi venissero estesi a
parti non dovute, I'Appaltatore sara tenuto a proprie spese a ripristino delle stesse, ferma
restando ogni responsabilita per eventuali danni.

h) L'uso, a fine di evitare la foratura accidentale di tubazioni sottotraccia, prima di eseguire
qualsiasi foro in muri/soffitti/pavimenti di un cerca metali ad ata sensibilita o di atra
strumentazione idonea.

i) demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscera eseguite

senza la necessaria diligenza e con materiai ritenuti non idonei;

ART. 25: Personale da impiegare
Il personale impiegato per |’'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle unita
immobiliari e sugli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al
tipo di intervento da eseguire. Le capacita tecniche andranno comprovate da titoli di studio e/o
attestati e/o qualifica professionale che I’ Appaltatore dovra fornire unitamente all’elenco del
personale;
L' Appaltatore & tenuto ad allontanare tutte quelle persone che a giudizio
dell’ Amministrazione, risultassero non gradite per il loro comportamento e/o per la
trasgressione alle disposizioni vigenti. Dovranno altresi essere allontanate tutte le persone di
capacita tecniche inadeguate rispetto alle attivita chiamate a svolgere durante |’ esecuzione dei
lavori e servizi di che trattasi.
Il personale impiegato dovra essere munito del libretto di idoneita sanitaria secondo le
norme Vigenti e dovra mantenere in servizio un contegno irreprensibile e professionale;
L’ Appaltatore dovra fornire a tutto il personale gli indumenti di lavoro che, quanto a foggia e
colore, dovranno essere approvati dall’ Amministrazione e conformi alle normative vigenti e alle
prescrizioni che in materia verranno fornite dall’ Amministrazione. Gli indumenti dovranno
essere fatti indossare in condizioni di pulito, essere completi di etichetta recante la ragione
sociale dell’ Appaltatore, il logo fornito da dall’ Amministrazione, nonché avere apposito spazio
dove inserire, in modo visibile, il tesserino di identificazione dell’ operatore;
L’ Appaltatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Dlgs 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni
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correttive e integrative, ed é tenuto a trasmettere all’ Amministrazione, prima della consegna dei
lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti
Previdenziali,Assicurativi ed Antinfortunistici e in seguito, con cadenza trimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli Organismi Paritetici;

L’ Appaltatore rispondera direttamente dell'operato di tutti i dipendenti nei confronti sia
dell’ Amministrazione che di terzi;

L’ Appaltatore & tenuto a fornire a tutti i dipendenti i mezzi di protezione individuale
necessari per il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative vigenti;

L’ Appaltatore € obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle
che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria;

Di qualsiasi infortunio verificatosi, dovra essere data immediata comunicazione al

Responsabile di Contratto ed ai suoi delegati.
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CAPO Il - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE

Art 26 - Accettazione
| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere

dellamigliore qualita, e possono essere messi in opera solamente dopo |’ accettazione del direttore del lavori;
in caso di contestazioni, S procedera ai sensi del regolamento.

L’ accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo laloro posain opera.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualungque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I’ introduzione
in cantiere, o che per qualsias causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati a contratto. In quest’ ultimo caso, I’ appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri idonei a sue spese.

Ove I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’ appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ ufficio.

Anche dopo I’ accettazione e la posain opera dei materiali e dei componenti da parte dell’ appaltatore, restano
fermi i diritti ei poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Art 27 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle
Contrattuali
L’ appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i
materiali fossero conformi alle caratteristiche

Art 28 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore del lavori
I"impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, al’ appatatore deve essere applicata
un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |’opera sia accettabile senza
pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell’ organo di collaudo.

PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA —SERVIZIO TECNICHE MANUTENTIVE
EDILE E DI PRONTO INTERVENTO
Pagina 32 di 34



Art. 29. Norme di riferimento e marcatura CE
| materiali e i componenti utilizzati dovranno essere qualificati in conformita ala direttiva sui prodotti da

costruzione 89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993.
Qualorail materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura
dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante |la conformita all’ appendice za delle singole norme
armonizzate, secondo il sistemadi attestazione previsto dalla normativa vigente.

| materiai e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere |e caratteristiche stabilite dalle
leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente
capitolato speciale d appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi ale norme ritirate o
sogtitutive. In generale, s applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’ appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta I’'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 30. Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, |’ appaltatore € libero di scegliere il luogo ove

prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici alegati a contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo del materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti al’ appaltatore dalla loro fornitura a pié
d’ opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
gualsias mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 31. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud

prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenzain piti o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si faraluogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, |’ appaltatore non pud
cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I’espressa approvazione del
responsabile del procedimento.
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Art. 32. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal

presente capitolato speciale d appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le
stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere a prelievo del relativo campione e alla redazione
dell’apposito verbale in contraddittorio con I'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale
prove materiai deve riportare espresso riferimento atale verbale.

Ladirezione dei lavori pud disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato
specide d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei componenti o delle
lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’ appaltatore.

Per le opere e i materidi strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

Art. 33. Modalita di esecuzione delle lavorazioni impiantistiche e
caratteristiche dei materiali e della componentistica.
Ogni lavorazione dovra essere eseguita secondo tutte le disposizioni di legge, norme e deliberazioni in

materia vigenti. | materiali e i macchinari installati dovranno anch’'ess essere conformi  alla
legislazione/normativa di settore.

CAPO Il - NORME DI MISURAZIONE

- Vedi Capitolato generale d’ appalto approvato con Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000,
- n. 145, per quanto non abrogato;
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